Index	Symbol	Clip	Description
Per-project block i		*(indices $7i$ through $7i+6$, $i = 0, \ldots, N-1$)*	
$7i$	$\theta_{i,t}^{\text{rem}}$	$[0, \theta_i]$	Cure-period tolerance remaining (1).
$7i+1$	$\tilde{x}_{i,t}^{\text{cu}}$	$[0,1]$	Current-period catchup allocation $x_{i,t}^{\text{cu}}/B_0$ (2).
$7i+2$	$\tilde{x}_{i,t}^{\text{cu}+1}$	$[0,1]$	Next-period catchup allocation $x_{i,t}^{\text{cu}+1}/B_0$ (3).
$7i+3$	$\Delta\psi_{i,t}^{*}$	$[0,1]$	Progress gap to target milestone (4).
$7i+4$	$\widetilde{\Delta\tau}_{i,t}^{*}$	$[-1,1]$	Timestep gap to target milestone deadline $\Delta\tau_{i,t}^{*}/T$ (5).
$7i+5$	$\tilde{x}_{i,t}^{*}$	$[0,1]$	Allocation required to reach target milestone $x_{i,t}^{*}/B_0$ (6).
$7i+6$	$\widetilde{\text{NPV}}_{i,t}^{*}$	$[-1,1]$	Net present value of unlocking target milestone, normalised by $\max_i \lvert\text{NPV}_{i,t}^{*}\rvert$ (7).
Portfolio scalars		*(indices $7N$ and $7N+1$)*	
$7N$	$\widetilde{\Delta B}_t$	$[-2,2]$	Last-period net cash flow $\Delta B_{t-1}/B_0$.
$7N+1$	$\tilde{B}_t$	$[0,2]$	Available budget B_t/B_0.